

**SITUATIA PLATILOR PENTRU PERIOADA 28.02.2019-
24.07.2020 ÎN CADRUL PROIECTULUI
"Formarea profesionala si consolidarea capacitatii la nivelul
sistemului judiciar"**

Nr. crt	Perioada plati	Document	Suma platita in RON
<i>"Formarea profesionala si consolidarea capacitatii la nivelul sistemului judiciar"</i>			
1	01.04.2019-30.06.2019	Anexa 1	31 043.00
2	01.07-30.09.2019	Anexa 2	63 780.00
3	01.10-31.12.2019	Anexa 3	145 814.54
4	01.01-31.03.2020	Anexa 4	114 462.38
5	01.04-30.06.2020	Anexa 5	46 577.00
6	01.07-24.07.2020	Anexa 6	13 998.95
	Total proiect		415 675.87

Plati efectuate in perioada 01.04.2019 - 30.06.2019

Nr. crt.	Tip cheltuiala	Denumire furnizor	Valoarea totala a platilor
0	1	2	3
1	Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect	Plata salarii echipa management de proiect	31.043
TOTAL plati			31.043

Plati efectuate in perioada 01.07.2019 - 30.09.2019

Nr. crt.	Tip cheltuiala	Denumire furnizor:	Valoarea totala a platilor
0	1	2	3
1	Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect	Plata salarii echipa management de proiect	63780
TOTAL plati			63780

Plati efectuate in perioada 01.01.2020 - 31.03.2020

Nr. crt.	Tip cheltuiala	Denumire furnizor	Valoarea totala a platilor
0	1	2	3
1	Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect	Plata salarii echipa management de proiect	45 961.00
2	Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si experti implicati in implementarea proiectului Cazare	SC Sinaia SA, Bucharest Accomodation &Style SRL,	523.60
3	Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si experti implicati in implementarea proiectului Transport	Deconturi transport echipa management de proiect	1 958.88
4	Achizitie produse software	MIDA SOFT BUSINESS SRL	66 018.90
TOTAL plati			114 462.38

Plati efectuate in perioada 01.04.2020 - 30.06.2020

Nr. crt.	Tip cheltuiala	Denumire furnizor	Valoarea totala a platilor
0	1	2	3
1	Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect	Plata salarii echipa management de proiect	46 577.00
TOTAL plati			46 577.00

Plati efectuate in perioada 01.07.2020 - 24.07.2020

Nr. crt.	Tip cheltuiala	Denumire furnizor	Valoarea totala a platilor
0	1	2	3
1	Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect	Plata salarii echipa management de proiect	13 998.95
TOTAL plati			13 998.95